


Fasering

Totaal			
	Fase 1 September - Oktober		Fase 6 Januari - Februari
	Fase 2 September - December		Fase 7 Januari - Maart
	Fase 3 Oktober - November		Fase 8 Na bouwvak 2024
	Fase 4 November - December		
	Fase 5 December - Januari		

Deze kaart heeft uitsluitend betrekking op het woonrijpmaken en niet op de planning van het planten van het groen.



Nr	Datum	Wijziging	Getekend
A	23-05-2023	Diverse wijzigingen	F.J.G. Westerveld
B	13-07-2023	Diverse wijzigingen	L. Berendsen
C	-	-	-
D	-	-	-

StadLandWater is gevestigd in
Apeldoorn - Goor - Lichtenvoorde
info@stadlandwater.nl
www.stadlandwater.nl



opdrachtgever
Gemeente Deventer
Uitvoering
Projectomschrijving
Woonrijpmaken Tuinen van Zandweerd
Deventer
Tekeningomschrijving
Fasering
Woonrijpmaken
Tekeningnummer
SLW181302510_TEK_702_UO

Blad	Aantal	Documenttype
-	-	TEKENING
Documentstatus	Datum	
CONCEPT	11-04-2023	
Schaal	Formaat	
1 : 1000	A2	
Getekend door	F.J.G. Westerveld	
Gecontroleerd door	M. Stadhouders	
Besteksnummer	SLW181302510	